

N°	Nom de la tâche	Avril 2026																											
		09 Mar 26							16 Mar 26							23 Mar 26							30 Mar 26						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	Planning Travaux - Voie Verte Couffouleux																												
2																													
3	Travaux préparatoires																												
4	Démolition bordures et trottoirs																												
5	Busage fossé et remblai cheminement																												
6	Bordures																												
7	Réglage 0/20 sous cheminement																												
8	Maçonneries et finitions																												
9	Mise en oeuvre des enrobés																												
10	Pose de potelets																												